CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE - MT
Obra: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - VILA NOVA
Local: RUA IGUAÇU, S/N, BAIRRO VILA NOVA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL DO ÍTEM	DIAS	
				30	60
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,93%	R$ 4.694,60	60,00%	40,00%
				R$ 2.816,76	R$ 1.877,84
2	ESTRUTURAS, LUMINÁRIAS, QUADROS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CONEXÕES E SERVIÇOS EM TERRA	93,07%	R$ 63.079,14	60,00%	40,00%
				R$ 37.847,48	R$ 25.231,66
TOTAL		100,00%	R$ 67.773,74	R$ 40.664,24	R$ 27.109,50

Gaúcha do Norte- MT, Agosto de 2020.

_____

LEANDRO GONÇALVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 2616432366