



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

CNPJ: 01.614.539/0001-01

E-mail: pefgnt@yahoo.com.br

Av. Brasil nº 1298 - Centro - CEP: 78.875-000- Gaúcha do Norte - MT

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | |
|--------|---|
| Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE |
| Obra: | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL |
| Local: | AVENIDA BRASIL |
| Data: | FEV/2020 |

| ITEM | ITEM | % | VALOR ÍTEM | DIAS | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,96% | 50.043,62 | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% |
| | | | | 15.013,09 | 10.008,72 | 10.008,72 | 7.506,54 | 7.506,54 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO | 21,09% | 212.846,11 | 20% | 30% | 30% | 20% | |
| | | | | 42.569,22 | 63.853,83 | 63.853,83 | 42.569,22 | |
| 3.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 9,46% | 95.484,77 | 20% | 30% | 30% | 20% | |
| | | | | 19.096,95 | 28.645,43 | 28.645,43 | 19.096,95 | |
| 4.0 | MELHORIA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 49,73% | 501.915,16 | 30% | 40% | 30% | | |
| | | | | 150.574,55 | 200.766,06 | 150.574,55 | | |
| 5.0 | PAISAGISMO | 4,68% | 47.247,85 | | 40% | | 40% | 20% |
| | | | | | | 18.899,14 | 18.899,14 | 9.449,57 |
| 6.0 | PISTA DE CAMINHADA | 10,09% | 101.833,11 | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | 25.458,28 | 25.458,28 | 25.458,28 | 25.458,28 |
| MENSAL | | 100,0% | R\$ 1.009.370,62 | R\$ 227.253,81 | R\$ 328.732,33 | R\$ 297.439,95 | R\$ 113.530,14 | R\$ 42.414,39 |
| ACUMULADO | | | | R\$ 227.253,81 | R\$ 555.986,14 | R\$ 853.426,09 | R\$ 966.956,23 | R\$ 1.009.370,62 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 1.009.370,62 |

LEANDRO GONÇALVES LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 2616432366